

ПЛАН-ГРАФИК

инновационной деятельности по теме «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре и истории родного края посредством разработки и реализации парциальной программы «Дошкольник Кузбасса»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма представления результатов	Ответственные
Подготовительный этап 01.02.2024-29.03.2024гг.				
1.	Анализ авторских разработок, проектов регионально-краеведческой направленности. Знакомство с опытом внедрения парциальных программ регионального содержания в ДОУ других областей.	февраль-март 2024г.	Отчёт	Руководитель творческой группы
Этап реализации 01.04.2024-31.08.2025г.				
2.	Составление учебно-тематического плана парциальной программы «Дошкольник Кузбасса» по образовательной области «Познавательное развитие» (на три года обучения)	апрель 2024г.	Учебно-тематический план	Творческая группа
3.	Ресурсное обеспечение: преобразование материально-технической базы	апрель-август 2024г.	Паспорт групп	Руководитель творческой группы
4.	Разработка конспектов занятий по образовательной области «познавательное развитие» в рамках парциальной программы «Дошкольник Кузбасса»	май-август 2024г.	Документация по планированию ОД с детьми	Творческая группа
5.	Составление комплекта рабочих тетрадей в рамках реализации программы «Дошкольник Кузбасса» по образовательной области «познавательное развитие»	сентябрь-декабрь 2024г.	Комплект рабочих тетрадей	Творческая группа
6.	Подготовка сборника дидактических игр «Дошкольник Кузбасса»	январь-апрель 2025г.	Сборник дидактических игр	Творческая группа
7.	Формирование депозитария электронных – образовательных ресурсов «Дошкольник Кузбасса»	январь-август 2025г.	Депозитарий ЭОР на сайте ДОУ	Руководитель творческой группы
8.	Разработка диагностического материала сопровождения реализации	апрель-август 2025г.	Диагностический инструментарий	Руководитель творческой группы

	программы			
9.	Проведение постоянно-действующих семинаров для повышения квалификации педагогов в области «Методических приемов, технологий, форм реализации парциальной программы «Дошкольник Кузбасса»	сентябрь 2024-август 2025г.	Протоколы семинаров	Руководитель творческой группы
10.	Разработка положений, локальных актов в связи с реализацией парциальной программы «Дошкольник Кузбасса», внесение изменений в ОП ДО	июль-август 2025г.	Нормативная документация	Руководитель творческой группы
11.	Организация образовательной деятельности с обучающимися по парциальной программе «Дошкольник Кузбасса»	сентябрь 2024г. - май 2025г.	Отчёты	Творческая группа
12.	Мониторинг результатов реализации парциальной программы «Дошкольник Кузбасса»	май-июнь 2025г.	Аналитическая справка	Творческая группа
13.	Корректировка комплекта методических материалов, дополнение сборника дидактических игр, электронных – образовательных ресурсов к парциальной программе «Дошкольник Кузбасса»	июль-август 2025г.	Методический комплект с изменениями	Творческая группа
Заключительный этап 01.09.2025 -31.12.2026 г.				
14.	Оценка результатов реализации инновационного проекта и подведение итогов, подготовка пакета итоговых документов	сентябрь 2025г.	Аналитический отчёт	Руководитель творческой группы
15.	Работа стажировочной площадки на базе ДОУ для распространения эффективных практик реализации парциальной программы «Дошкольник Кузбасса».	сентябрь-май 2025г.	Отчёты о мероприятиях	Руководитель творческой группы
16.	Представление опыта реализации парциальной программы «Дошкольник Кузбасса» на конференциях, конкурсах профессионального мастерства	октябрь-декабрь 2025г.	Публикации, конкурсные материалы	Творческая группа

